

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования,  
науки и молодежной политики  
Воронежской области



«\_\_»

2020г.

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Управляющего совета  
по реализации приоритетных проектов при администрации Каменского  
муниципального района  
от «28» февраля 2020г. № 4

Председатель Управляющего совета по реализации приоритетных  
проектов при администрации Каменского муниципального района

А.С. Кателкин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

## П А С П О Р Т

### муниципального проекта

Успех каждого ребенка (Каменский муниципальный район)

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Воронежская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка Каменского муниципального района	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020 - 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Бурляев Сергей Ивановичзаместитель главы администрации наименование городского округа, муниципального района		
Руководитель муниципального проекта	Бурляева Алла Борисовна - руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области		
Администратор муниципального проекта	Надточиева Ольга Петровна - старший специалист отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области		
Связь с муниципальными программами наименование городского округа,	Муниципальная программа Каменского муниципального района "Развитие образования"		

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**

Успех каждого ребенка (Каменский муниципальный район)

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Воронежская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка Каменского муниципального района	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020 - 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Бурляев Сергей Иванович заместитель главы администрации наименование городского округа, муниципального района		
Руководитель муниципального проекта	Бурляева Алла Борисовна - руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области		
Администратор муниципального проекта	Надточиева Ольга Петровна - старший специалист отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области		
Связь с муниципальными программами наименование городского округа,	Муниципальная программа Каменского муниципального района "Развитие образования"		

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										

1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, Процент	Основной показатель	71,9800	01.01.2019	78,2000	78,5000	78,8000	79,2000	79,6000	80,0000
1.2	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,7120	01.01.2019	0,1799	0,7600	0,8530	0,8530	0,8530	0,8530
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2019	0,0353	0,0494	0,0917	0,0917	0,0917	0,1058
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации										

1.4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент	Основной показатель	0	01.01.2019	0	30	30	30	30	30
-----	--	---------------------	---	------------	---	----	----	----	----	----

### 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» САНПИН 2.4.4.3172-14, утвержденных от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2021	
	на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД		
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0,0353 ТЫС.ЧЕЛ. на 31.12.2020 - 0,0494ТЫС.ЧЕЛ. на 31.12.2021 - 0,0917 ТЫС.ЧЕЛ. на 31.12.2022 - 0,0917 ТЫС.ЧЕЛ. на 31.12.2023 -0,0917 ТЫС.ЧЕЛ. на 31.12.2024 - 0,1058 ТЫС.ЧЕЛ.</p>	31.12.2024	

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок (справочно из паспорта федерального п</p>		
3.1	<p>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году): в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

4.1	<p>Реализовываются программы естественнонаучной и технической направленности. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2019 - 0,712 ТЫС.ЧЕЛ.  на 31.12.2020 - 0,760 ТЫС.ЧЕЛ.  на 31.12.2021 - 0,853 ТЫС.ЧЕЛ.  на 31.12.2022 - 0,853 ТЫС.ЧЕЛ.  на 31.12.2023 - 0,853 ТЫС.ЧЕЛ.  на 31.12.2024 - 0,853 ТЫС.ЧЕЛ.</p>	31.12.2024	
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организационными, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>		

5.1	на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	
6	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации		
6.1	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент  на 31.12.2019 - 0 на 31.12.2020 - 18 ПРОЦ на 31.12.2021 - 20ПРОЦ на 31.12.2022 - 22 ПРОЦ на 31.12.2023 - 24 ПРОЦ на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ	31.12.2024	



7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективно</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
11.1	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2020	
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p>		

12.1	<p>на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ</p> <p>на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ</p> <p>на 31.12.2022 - 35 ПРОЦ</p> <p>на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию у</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
13.1	<p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2024	

#### 4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>							
1.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в т.ч.	0,00	0,00	1893,43	0,00	0,00	0,00	1893,43
1.1.1.	из федерального бюджета	0,00	0,00	1609,41	0,00	0,00	0,00	1609,41
1.1.2.	из областного бюджета	0,00	0,00	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
1.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
1.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата	0,00	0,00	1916,43	0,00	0,00	0,00	1916,43
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							

2.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	из обласного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель учатника	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	100
2	Администратор муниципального проекта	Мальченко В.А.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Терских В.А.	Руководитель МОЦ	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	

Участник муниципального проекта	Мальченко В.А.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования	
Участник муниципального проекта	Надточиева О.П.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта				
Для 233 детей в 1 образовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	
Участник муниципального проекта	Мальченко В.А.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта				
Участие обучающихся в мероприятиях детского технопарка "Кванториум"				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	
Участник муниципального проекта	Надточиева О.П.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта				
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	

Участник муниципального проекта	Надточиева О.П.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта				
Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	
Участник муниципального проекта	Надточиева О.П.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта	Колган Е.В.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования	
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	
Участник муниципального проекта	Колган Е.В.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта				
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Лаптев А.Н., зам. главы администрации	

Участник муниципального проекта	Надточиева О.П.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования	
Участник муниципального проекта				
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	
Участник муниципального проекта	Колган Е.Н.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта				
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию				
Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Бурляева А.Б.	Руководитель отдела образования	Бурляев С.И., зам. главы администрации	
Участник муниципального проекта	Колган Е.Н.	старший специалист отдела образования	Бурляева А.Б., руководитель отдела	
Участник муниципального проекта				

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту муниципального проекта  
Успех каждого ребенка

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации муниципального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	01.01.2020	31.12.2021	Бурляева А.Б.	К концу 2021 года создано 145 новых ученико-мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ	РМП
	КТ: Подана заявка в департамент образования, науки и молодежной политики для создания новых мест дополнительного образования детей по различным направленностям	21.01.2020	31.12.2021	Надточиева О.П.	Письмо отдела образования №88 от 21.01.2020 г. К концу 2021 года на базе 3 учреждений образования будет создано 145 новых мест дополнительного образования детей по различным направленностям	УМП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании субсидии из бюджета Воронежской области		31.12.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют					



2	<i>Для 233 детей в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	-	31.12.2024	Бурляева А.Б.	К концу 2021 году на обновленной материально-технической базе в 1 общеобразовательной организации 233 ребенка	РМП
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом	21.01.2020	31.12.2021	Мальченко В.А.	Соглашение.	УМП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании субсидии из бюджета Воронежской области	-	31.12.2021	Мальченко В.А.	отчет	УМП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Подана заявка в департамент образования, науки и молодежной политики для создания новых мест дополнительного образования детей по физкультурно- спортивной направленности	21.01.2020	31.12.2021	Мальченко В.А.	Письмо отдела образования №88 от 21.01.2020 г. К концу 2021 года на базе 2 учреждений образования будет создано 52 новых места дополнительного образования детей по физкультурно- спортивной направленности	УМП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

	КТ: Предоставлен отчет об использовании субсидии из бюджета Воронежской области	-	31.12.2021	Мальченко В.А.	отчет	УМП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.	<i>853 ребенка, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ЧЕЛ.</i>	-	31.12.2024	Бурляева А.Б.	К концу 2021 года на базе 3 учреждений образования будет создано 93 новых места дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности	РМП
<b>Запланировать участие в мероприятиях естественно-научной и технической направленности</b>						
	КТ: Подана заявка в департамент образования, науки и молодежной политики для создания новых мест дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности	21.01.2020	31.12.2021	Надточиева О.П.	Письмо отдела образования №88 от 21.01.2020 г. К концу 2021 года на базе 3 учреждений образования будет создано 93 новых места дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности	УМП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют					
	КТ: Предоставлен отчет об использовании субсидии из бюджета Воронежской области		31.12.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП

	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют					
4	<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i>	-	31.12.2024	Бурляева А.Б.	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами	РМП
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	КТ: Услуга оказана	-	31.12.2020		отчет	УМП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.10.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП

Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2022	01.10.2022	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022	Надточиева О.П.	отчет	УМП
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022	Надточиева О.П.	отчет	УМП

Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.10.2023	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023	Надточиева О.П.	отчет	УМП
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2024	01.10.2024	Надточиева О.П.	отчет	УМП

	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024	Надточиева О.П.	отчет	УМП
5	<b>Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</b>	-	31.12.2024	Бурляева А.Б.	До 2024 года создана целевая модель развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей муниципального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов	РМП
	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя	01.01.2020	31.12.2020	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя	01.01.2021	31.12.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя	01.01.2022	31.12.2022	Надточиева О.П.	отчет	УМП

	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя	01.01.2023	31.12.2023	Надточиева О.П.	отчет	УМП
	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя	01.01.2024	31.12.2024	Надточиева О.П.	отчет	УМП
6.	<i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</i>	-	31.12.2020	Бурляева А.Б.	Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	МРП
	КТ: Проведено исследование по вопросу тематики документа	-	01.08.2020	Колган Е.В.	отчет	УМП
	Участие в проведении апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, в 16 общеобразовательных организациях	01.01.2020	01.08.2020	Колган Е.В.	отчет	УМП
7.	<i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</i>	-	31.12.2024	Бурляева А.Б.	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	МРП

Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Надточиева О.П.	отчет	УМП
Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Надточиева О.П.	отчет	УМП



8.	<i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</i>	-	31.12.2024	Надточиева О.П.	к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив	РМП
	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.09.2020	01.06.2021	Неделькина О.И.	отчет	УМП
9.	<i>Не менее чем 12 00 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</i>	-	31.12.2024	Бурляева А.Б.	Проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие 1200 детей.	РМП
	Доведение до общеобразовательных учреждений плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2020	01.09.2020	Колган Е.В.	письмо	УМП

Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2020	25.12.2020	Колган Е.В.	отчет	УМП
Доведение до общеобразовательных учреждений плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2021	01.09.2021	Колган Е.В.	письмо	УМП
Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2021	25.12.2021	Колган Е.В.	отчет	УМП
Доведение до общеобразовательных учреждений плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2022	01.09.2022	Колган Е.В.	письмо	УМП
Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2022	25.12.2022	Колган Е.В.	отчет	УМП

#####	01.06.2023	01.09.2023	Колган Е.В.	письмо	УМП
Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2023	25.12.2023	Колган Е.В.	отчет	УМП
#####	01.06.2024	01.09.2024	Колган Е.В.	письмо	УМП
Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2024	25.12.2024	Колган Е.В.	отчет	УМП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта  
Успех каждого ребенка

**МЕТОДИКА**  
расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Фдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ							

2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),						Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в муниципалитете
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию ТЫС ЧЕЛ							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек в год						Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД							

4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования						
---	---	--	--	--	--	--	--