

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель департамента образования,  
науки и молодежной политики  
Воронежской области



О.Н. Мосолов

«    »    »    2021г.



«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом Управляющего совета по реализации приоритетных проектов  
при администрации Каменского муниципального района

от «01» марта 2021г. № 3  
Председатель управляющего совета по реализации приоритетных  
проектов при администрации Каменского муниципального района

«    »    »    2021г.  
А.С. Кателкин

## П А С П О Р Т

### муниципальной составляющей проекта

Успех каждого ребенка Каменского муниципального района Воронежской области

#### 1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка Каменского муниципального района Воронежской области		
Краткое наименование	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Бурляев Сергей Иванович, заместитель главы администрации Каменского муниципального района Воронежской области		
Руководитель муниципального проекта	Бурляева Алла Борисовна, руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области		
Администратор муниципального проекта	Надточиева Ольга Петровна, старший специалист отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области		

Связь с программами	1	Муниципальная программа	Муниципальная программа Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2021-2026 годы
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания».

2. Показатели муниципального проекта

№	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Примечание	
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	78,14	01.01.2019	78,14	78,2	78,5	78,8	79,2	79,6	80,0	81,0	82,0	
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы	Процент	20	01.10.2019	0	20	25	30	30	30	37	37	37	



Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	В	ЕД	0	01.01.2019	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг
1.1	<p>В                      общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	ЕД	0	01.01.2019	0	0	0	0	1	1	1	1	1	<p>Проведен отбор муниципальных образований для обновления материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.</p>
1.2	<p>Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p>	ТЫС. ЧЕЛ,	0	01.01.2019	0	0,382	0,494	0,510	0,520	0,530	0,540			<p>Проведение образовательных мероприятий</p>



1.3	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	ТЫС ЕД	0	01.01.2019	-	-	-	0,280	-	-	-	<p>Обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «Физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываются среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной программе на 1 сентября.</p>	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	ТЫС. ЧЕЛ.	0	01.01.2020	0	0	0,15	0,16	0,17	0,185	0,2	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление не менее 6 % обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими</p>	Проведение образовательных мероприятий

	<p>представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов.</p>													<p>Проведены образовательных мероприятий</p>
<p>Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей</p>	<p>ЕД</p>	<p>1</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех муниципальных образованиях с учетом специфики территорий, созданы нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из</p>



АТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0	0	3046,607	0	0	0	3046,607
----------------------------------	---	---	----------	---	---	---	----------

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
№1  
Успех каждого  
ребенка**

**План реализации муниципального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1.1	<b>Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений"</b>	31.12.2018	31.12.2024	<b>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений</b>	Надточиева О.П.
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджета муниципалитета межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Соглашение о предоставлении бюджета Каменского муниципального района межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2021	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Стрелко Ю.Е.
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Стрелко Ю.Е.



1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Павлович Н.И. Стрелко Ю.Е.
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2022	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджета муниципалитета межбюджетных трансфертов"		31.12.2022	Соглашение о предоставлении бюджета Каменского муниципального района межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"		31.12.2022	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Стрелко Ю.Е.
1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		31.12.2022	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Стрелко Ю.Е.
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		25.08.2022	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Надточиева О.П., Стрелко Ю.Е.
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджета муниципалитета межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Соглашение о предоставлении бюджета Каменского муниципального района межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2023	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Стрелко Ю.Е.
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Стрелко Ю.Е.
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Надточиева О.П., Стрелко Ю.Е.

1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджета муниципалитета межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Соглашение о предоставлении бюджета Каменского муниципального района	Стрелко Ю.Е.
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2024	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Стрелко Ю.Е.
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Стрелко Ю.Е.
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2024	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Надточиева О.П., Стрелко Ю.Е.
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	01.01.2018	31.12.2024	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортомв общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	Мальченко В.А.
1.2.1	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.08.2021	Промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Стрелко Ю.Е.
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2021	Соглашение о предоставлении субсидии с администрацией Каменского муниципального района	Стрелко Ю.Е.
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2021	Отчет об использовании	Стрелко Ю.Е.



1.2.4	<p>межбюджетных трансфертов"</p> <p>Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"</p>	-	01.08.2022	<p>межбюджетных трансфертов</p> <p>Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом</p>	Стрелко Ю.Е.
1.2.5	<p>Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"</p>	-	01.02.2022	<p>Соглашение о предоставлении субсидии с администрацией Каменского муниципального района</p>	Стрелко Ю.Е.
1.2.6	<p>Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"</p>	-	31.12.2022	<p>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов</p>	Стрелко Ю.Е.
1.2.7	<p>Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"</p>	-	01.08.2023	<p>Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом</p>	Стрелко Ю.Е.
1.2.8	<p>Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"</p>	-	01.02.2023	<p>Соглашение о предоставлении субсидии с администрацией Каменского муниципального района</p>	Стрелко Ю.Е.
1.2.9	<p>Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"</p>	-	31.12.2023	<p>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов</p>	Стрелко Ю.Е.
1.2.10	<p>Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"</p>	-	01.08.2024	<p>Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом</p>	Стрелко Ю.Е.

1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием района"	-	01.02.2024	Соглашение о предоставлении субсидии с администрацией Каменского муниципального района	Стрелко Ю.Е.
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Стрелко Ю.Е.
1.3	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	31.12.2024	Участие детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	Домнич И.В.
1.3.4	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2021	Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	Домнич И.В.
1.3.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.12.2021	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	Домнич И.В.
1.3.9	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	Домнич И.В.
1.3.10.	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2022		Домнич И.В.
1.3.11.	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.12.2022	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	Домнич И.В.
1.3.12.	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	Отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	Домнич И.В.



				(профессиональными областями деятельности)	
1.3.13.	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2023	Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	Домнич И.В.
1.3.14.	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.12.2023	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	Домнич И.В.
1.3.15.	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	Отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	Домнич И.В.
1.3.16.	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2024	Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	Домнич И.В.
1.3.17.	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.12.2024	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	Домнич И.В.
1.3.18.	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2024	Отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	Домнич И.В.
1.4	Результат "Участие в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Надточиева О.П.

1.4.1	<p>Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2021	<p>Выдача сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории Каменского муниципального района</p>	Надточиева О.П.
1.4.2	<p>Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>76 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2021	<p>Выдача сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>76 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района</p>	Надточиева О.П.
1.4.3.	<p>Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках</p>	-	31.12.2021	<p>Выдача сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату</p>	Надточиева О.П.



	<p>утвержденных муниципальных программ персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>		<p>образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района</p>	<p>Надточиева О.П.</p>
<p>1.4.4.</p>	<p>Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2022</p> <p>Выдача сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории Каменского муниципального района</p>	<p>Надточиева О.П.</p>
<p>1.4.5.</p>	<p>Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 77 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2022</p> <p>Выдача сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных</p>	<p>Надточиева О.П.</p>

				<p>на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>77 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района</p>	<p>Надточиева О.П.</p>
<p>1.4.6.</p>	<p>Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Выдача сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района</p>	<p>Надточиева О.П.</p>
<p>1.4.7.</p>	<p>Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Выдача сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории Каменского муниципального района</p>	<p>Надточиева О.П.</p>



1.4.8.	<p>Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным образовательным программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>79 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2023	<p>Выдача сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным образовательным программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>77 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района</p>	Надточиева О.П.
1.4.9.	<p>Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом <u>25 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2023	<p>Выдача сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом <u>25 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района</p>	Надточиева О.П.
14.10.	Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов	-	31.12.2024	Выдача сертификатов	Надточиева

	<p>дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"</p>			<p>дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонализированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории Каменского муниципального района</p>	<p>О.П.</p>
<p>1.4.11.</p>	<p>Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>80 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Выдача сертификатов учета, обеспечения возможности его использования для обучения по дополнительным программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>77 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района</p>	<p>Надточиева О.П.</p>
<p>1.4.12.</p>	<p>Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Выдача сертификатов персонализированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по</p>	<p>Надточиева О.П.</p>

	персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"				программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонализированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Каменского муниципального района	
1.5	Результат "Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленную на раннюю профориентацию"	01.01.2018	31.12.2024		Участие детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	Колган Е.В.
1.5.1	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	25.12.2021		Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Колган Е.В.
1.5.2	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021		Отчет о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Колган Е.В.
1.5.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2021		Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Колган Е.В.
1.5.4	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков	-	25.12.2022		Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла	Колган Е.В.



	"Проектория"				открытых уроков "Проектория"	
1.5.5	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022		Отчет о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Колган Е.В.
1.5.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2022		Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Колган Е.В.
1.5.7	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	25.12.2023		Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Колган Е.В.
1.5.8	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2023		Отчет о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Колган Е.В.
1.5.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2023		Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Колган Е.В.
1.5.10	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	25.12.2024		Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Колган Е.В.
1.5.11	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах"	-	01.08.2024		Отчет о промежуточных итогах	Колган Е.В.



	<p>итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"</p>			<p>просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
1.5.12	<p>Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."</p>	-	25.12.2024	<p>Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p>	Колган Е.В.